

*ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау*

**Справка**

В 2022 году Инвестиционной программой было запланировано реализовать проекты на сумму 366 138 тыс. тенге, однако мероприятия исполнены в 2022 году лишь частично, т.е. была проведена оплата по договору займа по программе «Нурлы Жол» 168 783 тыс. тенге, были проведены государственные закупки по замене кубов ВЗП, которые будут заменены после завершения отопительного сезона 2022-2023гг.

В связи с корректировкой Инвестиционной программы 2022 г. (приказ №24-ОД от 28.02.2023г.), второе мероприятие по замене кубов ВЗП КВТК - 100-150 ст. №8, №9 перенесено на 2023 год. В связи с выше изложенными обстоятельствами техническая экспертиза по инвестиционной программе будет произведена после завершения второго мероприятия в 2023 г.

Начальник ПЭО



Амренов К.Г.

26.04.2022г.